

**«Дорожная карта по реализации программы развития федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Доброшкола» в ГБОУ СО «Тавдинская школа-интернат» в 2024 г.**

№ п/п	Мероприятие	Исполнитель	Срок реализации	Результат
1.	Создание рабочей группы и определение ответственных координаторов за реализацию мероприятия федерального проекта «Современная школа».	Науменко Л.Г.- директор	01.12.2023	Издан приказ, создана рабочая группа
3.	Мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, Здоровьесберегающей среды	Романова Н.В.- заведующий хозяйством	до 05.12.2023	Перечень имеющегося оборудования и средств обучения
4.	Разработка локальных актов, необходимых для реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Науменко Л.Г.- директор	до 15.12.2023	Локальные акты ОУ
5.	Создание на сайте ОУ раздела для освещения реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Ответственный за работу с сайтом ОО	до 29.12.2023	Раздел для освещения реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на сайте ОУ.
6.	Разработка, утверждение, согласование и размещение на сайте программы развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы	Директор	15.01.2024	Разработана программа развития учреждения на 2023-2025 гг.
7.	Формирование инфраструктурного листа	Заместитель директора по УР	15.12.2023	Сформирован Инфраструктурный лист

8.	Получение заключения о соответствии инфраструктурного листа целям реализации Мероприятия «Доброшкола»	Директор	до 16.01.2024	Заключение о соответствии инфраструктурного листа
9.	Формирование и согласование плана-графика закупок	Контрактный управляющий, заведующий хозяйством.	до 01.02.2023	План-график
10	Объявление закупок из одобренного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ	Контрактный управляющий, главный бухгалтер	до 13.02.2024	Заключение государственных контрактов и договоров
11	Разработка дизайн-проектов кабинетов/помещений, в которых планируется обновление оборудования и зонирование.	Заведующий хозяйством	до 13.03.2024	Проекты дизайна кабинетов/помещений.
12	Расчет затрат на введение дооснащение направлений дополнительного образования, дооснащениеи переоборудование учебных кабинетов, кабинетов для коррекционной работы.	Главный бухгалтер	февраль 2024	ПФХД
13	Приобретение оборудования	Заведующий хозяйством; главный бухгалтер	апрель-июль 2024	Оборудование
14	Педагогический совет «Подведение промежуточных итогов реализации национального проекта «Образование»»	Рабочая группа, педагоги	июнь 2024	Заседание педагогического совета

15	Доставка, установка, ввод в эксплуатацию оборудования и средств обучения и воспитания	Заведующий хозяйством	до 21.08.2024	Оснащенные новым оборудованием мастерские/ помещения/ кабинеты	
16	Обновление содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ	Заместитель директора по УР, педагоги	до 01.09.2024	Образовательные программы, контрольно-измерительные материалы	
<b>IV этап. Аналитико-обобщающий (до 2025 г.)</b>					
17	Мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды.	Заместитель директора по УР, педагоги	до 05.10.2025	Мониторинг оценки качества изменений	
18	Обучающие мероприятия (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации)	Заместитель директора по УР	10.12.2024	Участие руководящих и педагогических работников в обучающих мероприятиях	